
 

 

FASE 2 

• Avvio dell’Impianto. 

• Verifica degli indici prestazionali (ambientali e 

murari) durante e dopo la sperimentazione da 

parte del CNR. 

• Collaudo impianto nell’aerea grande. 

 

FASE 4 

• Avvio dell’Impianto 

• Verifica degli indici prestazionali (ambientali e murari) durante e dopo la sperimentazione da 

parte del CNR. 

• Collaudo impianto piccolo.  

 

INIZIO – FASE 1 

• Installazione dell’impianto nell’area grande 

da parte della Rielco. 

• Verifica degli indici prestazionali (ambientali 

e murari) prima della sperimentazione da 

parte del CNR. 

FASE 3 

• Installazione Impianto nelle due aree Piccole 

da parte della Rielco.  

FINE - FASE 5 

• Messa in esercizio dei due impianti. 

• Visite della Cripta Bonificata secondo il protocollo di visita messo a punto. 


